



BUREAU DES OPERATIONS INTERNATIONALES
20 rue des Reculettes – 75013 Paris

HÔPITAL CALMETTE DE PHNOM PENH



EVALUATION

EFFECTUEE POUR LA DIRECTION DU TRESOR
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE

Par

Michel Aubert

Didier Nech

/ H.I.A. LAVERAN

/ B.O.I.

/ Tel. 04 91 61 70 12

/ Tel. 01 45 35 48 48

Novembre 1998

SOMMAIRE

Carte	Page	4
Table des sigles		5
I. Cadre de l'évaluation		6
II. Principales conclusions et recommandations		8
III. Contexte du projet à l'origine		11
IV. Cohabitation des différents guichets français		14
V. Genèse du projet		16
1. Relations franco-cambodgiennes dans le secteur de la santé		16
2. Le projet		17
2.1. Le projet médical		18
2.2. L'Institut Pasteur		20
2.3. En résumé		20
VI. Mise en œuvre du projet		21
1. Lancement		21
2. Moyens affectés au projet		21
3. Exécution	22	
4. Les dons du Trésor		23
VII. Bilan - Etat actuel du projet		27
1. L'hôpital Calmette		27
1.1. Infrastructure et équipements		27
1.2. Évolution des infrastructures et équipements		29
1.3. Les personnels médicaux et para-médicaux		29
1.4. Le fonctionnement et la gestion de l'hôpital		30
1.5. L'activité		31
2. La Faculté		32
2.1. Le projet		32
2.2. Réalisation		33
2.3. Nomination des professeurs		34
2.4. Écoles para-médicales		34

3. L'Institut Pasteur du Cambodge	34
4. Synthèse	36
4.1. L'hôpital Calmette	36
Principaux points forts du projet	36
Points faibles ou à conforter	36
Points restant à préciser	37
4.2. La Faculté	39
VIII. Impact du projet	40
1. Sur le secteur de la santé	40
2. Pour les entreprises françaises	43
3. Pour l'image de la France	45
Annexes	46
Annexe 1 Présentation brève du Cambodge	47
Annexe 2 Financements internationaux dans le secteur de la santé au Cambodge	50
Annexe 3 Entretiens accomplis pour l'évaluation	53
Annexe 4 Fonds documentaire joint au rapport	56